



"INTERPRETAMOS JUNTOS LOS APOYOS JURÍDICOS"

Cofinanciado por Obra Social "La Caixa" y Fundación Caja Burgos

FASE	CALENDARIO		ACTIVIDADES	OBJETIVO	RESULTADOS
I. Gestiones Técnicas Inicio Proyecto	01/01/2016	31/01/2016	1. Reuniones equipo profesionales	Situar el proyecto dentro de la entidad y planificar las futuras fases	* Contratación de un técnico para el desarrollo del proyecto
II. Identificación Perfiles y Formación de grupos	01/02/2016	29/02/2016	1. Identificación de perfiles	Conseguir al menos dos grupos de formadores-informadores, futuros portavoces de la entidad	* Formación de dos grupos (mañana y tarde) compuestos por 3 PDID, 1 VT y el Técnico del Proyecto
			2. Formación de 2 grupos compuestos por tres PDID, un Voluntario Tutelar y un Técnico		
III. Desarrollo de contenidos	01/03/2016	30/04/2016	1. Diseño de contenidos y metodología	Conseguir el uso de herramientas informáticas accesibles utilizando la metodología de "lectura fácil" y a través de las nuevas tecnologías	* Elaboración de 2 Power point adaptados en lectura fácil para PDID y Familiares o Profesionales, 1 vídeos de ponencias PDI, elaboración de varias dinámicas de trabajo y 1 actividad de role play así como 2 cuestionarios de satisfacción.
			2. Elaboración de Power point, un manual de lectura fácil, 3 vídeos de ponencias PDI, elaboración de 1 actividades de role play, y 2 cuestionarios de satisfacción.		
VI. Capacitación y Formación	15/04/2016	15/05/2016	1. Impartición de la formación teórica y talleres.	Crear un programa sistematizado de entrenamiento de habilidades. Fomentar la participación inclusiva.	* Impartición de 4 sesiones de formación mediante los materiales elaborados y metodología teórica-práctica, con una actividad final de visita a los Juzgados de Burgos
V. Difusión y despliegue del Proyecto como novedad dentro del servicio de Información y Asesoramiento	02/05/2016	31/07/2016	1. Información y difusión a profesionales organizaciones y entidades afines del sector. Implantación del programa con al menos 6 jornadas o charlas.	Fortalecimiento de las sinergias de distintos agentes del sector.	* Difusión del Proyecto en 3 Organismos Públicos y 11 Entidades sociales afines al sector mediante reuniones con sus profesionales y entrega de material de difusión y elaboración propia (Tarjetón) * Desarrollo de 6 charlas sobre el "Proceso de Modificación de la Capacidad Jurídica" para PDID, Familiares y/o Profesionales
			2. Difusión a través del Plan Comunicación 2.0. de Futudis	Mejorar la participación de la ciudadanía en igualdad. Capacitar nuevos agentes de cambio.	* Difusión del Proyecto en las diferentes plataformas y RRSS de la entidad: facebook, blog, web, boletín interno, etc. Así como mediante la elaboración de material de difusión propio
VI. Evaluación y seguimiento	01/09/2016	31/10/2012	1. Aplicación de cuestionarios de satisfacción	Situar a la PDID y con Modificación de la Capacidad en el rol protagonista.	* Aplicación de los 2 cuestionarios de Satisfacción elaborados para Participantes de los Grupos de Trabajo y para los Asistentes a las Charlas
			2. Evaluación de personas con DI		* Puesta en marcha del Programa de "Formación e Información Inclusiva" como continuidad a este mismo, en todas las provincias y centros de trabajo de FUTUDIS